

**Zarządzenie Nr 21/2022
z dnia 01.02.2022 r.
Rektora
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach**

w sprawie: powołania Komitetu Sterującego nadzorującego działania bezpośrednio związane z realizacją umowy na „Wdrożenie zintegrowanego systemu Uniwersytecie Repozytorium Przypadków Medycznych (URPM) – systemu bazodanowego wspierającego gromadzenie i udostępnianie danych dziedzinowych na potrzeby eksploracji i analiz w celach edukacyjnych”.

Działając na podstawie art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. *Dz. U. z 2021 r. poz. 478 z późn. zm.*), zgodnie z § 29 ust. 3 Statutu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach (*Uchwała Senatu SUM Nr 31/2019 z dnia 29 maja 2019 r. z późn. zm.*) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję Komitet Sterujący nadzorujący prace realizowane po stronie Zespołu Wdrożeniowego w zakresie zgodnym z umową wdrożeniową nr RZP/2259/2021 z dnia 12.10.2021 r. w składzie:
 - 1) Przewodnicząca Komitetu Sterującego – Prorektor ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej: prof. dr hab. n. med. Katarzyna Mizia-Stec.
 - 2) Członkowie Komitetu Sterującego ze strony Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach:
 - a) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Tomasz Francuz,
 - b) prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksander Owczarek,
 - c) dr hab. nauk o zdrowiu Michał Skrzypek,
 - 3) Członek Komitetu Sterującego ze strony Wykonawcy.
2. Do zadań Komitetu Sterującego należy:
 - a) opiniowanie planów etapów przedkładanych przez Kierownika Projektu,
 - b) doradztwo merytoryczne na etapie analizy wdrożeniowej,
 - c) opiniowanie zmian w harmonogramie projektu przedkładanych przez Kierownika Projektu,
 - d) rozwiązywanie kwestii spornych,
 - e) podejmowanie decyzji w zakresie eskalowanych problemów,
 - f) zatwierdzenie raportu końcowego projektu przedłożonego przez Kierownika Projektu, monitorowanie przebiegu wdrożenia w oparciu o raporty przedkładane przez Kierownika Projektu,
 - g) ścisła współpraca z Kierownikiem Projektu w zakresie spełniania wymogów formalnych i merytorycznych związanych z realizacją wdrożenia,

- h) nadzór nad prawidłową realizacją umów wdrożeniowych,
- i) nadzór nad właściwą oraz terminową realizacją wszystkich działań objętych specyfikacją stanowiącą załącznik nr 3 do umów wdrożeniowych.

§ 2

Kierownikiem Projektu jest Kierownik Centrum Informatyki i Informatyzacji, do którego zadań należy zakres wyszczególniony w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 86/2013 z dnia 08.07.2013 r. Rektora SUM, a w szczególności zadania zgodne z metodologią PRINCE przyjętą w projekcie, tj:

- 1) przygotowanie struktury podziału pracy,
- 2) przygotowanie wraz z Wykonawcą harmonogramu projektu,
- 3) zarządzanie ryzykiem projektu,
- 4) przygotowywanie raportów dla Komitetu Sterującego,
- 5) dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z treścią umów wdrożeniowych,
- 6) dbanie o prawidłową realizację działań zgodnie z przyjętym harmonogramem,
- 7) sporządzanie dokumentacji związanej z zakresem wdrożenia oraz sprawozdań i notatek ze spotkań,
- 8) bieżący monitoring zadań projektu,
- 9) pełna współpraca z Wykonawcą na każdym z etapów wdrożenia.

§ 3

Treść niniejszego Zarządzenia polecam zamieścić na stronie internetowej Uczelni.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor
Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

prof. dr hab. n. med. Tomasz Szczepański

Otrzymują:

- Członkowie Komitetu Sterującego
- Kierownik Projektu
- Dział Kontroli i Audytu
- a/a